



**Vode Pisarovina d.o.o.**  
Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom  
Trg S. Radića 13, 10 451 Pisarovina  
OIB: 75999696999

# IZVJEŠĆE O RADU OD 1.1.2016. – 31.12.2016.

---

Pisarovina, veljača 2017.

**SADRŽAJ:**

1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU
2. REALIZACIJA OPERATIVNOG PLANA
3. REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA

## 1. OSNOVNE INFORMACIJE O DRUŠTVU

<b>Puni naziv tvrtke:</b>	<b>Vode Pisarovina d.o.o. skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom</b>
<b>Skraćena tvrtka:</b>	Vode Pisarovina d.o.o.
<b>Sjedište tvrtke:</b>	Pisarovina, Trg Stjepana Radića 13
<b>Pravni oblik organizacije:</b>	Društvo s ograničenom odgovornošću
<b>Djelatnost:</b>	Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
<b>MBS</b>	080882700
<b>OIB</b>	75999696999
<b>Registarski sud:</b>	Trgovački sud u Zagrebu pod matičnim brojem
<b>Godina osnivanja:</b>	2013.
<b>Temeljni kapital:</b>	20.000,00 kn
<b>Direktor:</b>	Mario Strižak ing. građ. OIB: 31874134134, Zagreb, Crnčićeve 18 – zastupa društvo pojedinačno i samostalno
<b>Vlasnička struktura:</b>	Općina Pisarovina, OIB: 36826343679_jedini osnivač
<b>Skupštinu društva čine članovi Općinskog vijeća Općine Pisarovina. Općinsko vijeće broji 13 članova:</b>	
<b>Tomo Smolković</b>	Predsjednik Općinskog vijeća
<b>Ivan Špišić</b>	Podpredsjednik Općinskog vijeća
<b>Vladimir Božurić</b>	član
<b>Zdravko Golubić</b>	član

<b>Dragutin Grbiniček</b>	član
<b>Marinko Harambašić</b>	član
<b>Štefica Radinić</b>	član
<b>Igor Rubeša</b>	član
<b>Stjepan Skender</b>	član
<b>Josip Skenderović</b>	član
<b>Željko Soltan</b>	član
<b>Ivan Stepić</b>	član
<b>Josip Sumrak</b>	član
<b>Nadzorni odbor čine:</b>	
<b>Ivan Kovačić</b>	Predsjednik nadzornog odbora
<b>Krešimir Bračić</b>	Zamjenik predsjednika nadzornog odbora
<b>Vladimir Božurić</b>	Član nadzornog odbora

### 1.1. ZAPOSLENICI

Društvo Vode Pisarovina d.o.o. zapošljavaju pet djelatnika na puno radno vrijeme i jednu djelatnicu, Voditelj računovodstva i financija\_ na pola radnog vremena. Djelatnici su raspoređeni sukladno stručnim kvalifikacijama na radna mjesta predviđena Sistematizacijom radnih mjesta Društva. Sustav plaća je tradicionalan i temelji se na fiksnim plaćama.

#### 1.1.1. Katalog zaposlenih

<b>Ime i prezime</b>	<b>Radno mjesto</b>	<b>Stručna sprema</b>
<b>Mario Strižak</b>	direktor	VŠS
<b>Ana Novotny</b>	Rukovoditelj zahvaćanja, kondicioniranja i isporuke vode	VSS
<b>Barbara Mrvac</b>	Voditelj računovodstva i financija	SSS
<b>Tomo Miković</b>	Poslovođa održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
<b>Tomislav Stepić</b>	Instalater održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS
<b>Ivica Škrinjarić</b>	Pomoćni radnik za poslove održavanja građevina za javnu vodoopskrbu	SSS

## **2. REALIZACIJA OPERATIVNOG PLANA**

Realizacija je prikazana na temelju Operativnog plana za 2016. godinu sukladno Gantogramu odvijanja pojedinih planiranih radova, a raščlanjenom prema djelatnostima;

1. Izrada novih priključaka na sustav javne vodoopskrbe
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama
3. Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe
  - a) Izrada projektne dokumentacije
  - b) Izgradnja vodocrpilišta Žeravinec s povezivanjem na postojeći vodoopskrbni sustav
  - c) Proširenje sustava nadzora i upravljanja
4. Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje
  - a) Izrada projektne dokumentacije
  - b) Izgradnja kanalizacijske mreže
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje

## 2.1. OPERATIVNI PLAN\_GANTOGRAM

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2016. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>		60.000,00 kn		30.000,00			40.000,00		20.000			
2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>		325.000,00		325.000,00			325.000,00		325.000,00			
3.a). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_glavni projekti												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>		10.000,00		15.000,00								
3.b). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe_izgradnja Žeravinec												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>		2.165.222,22		325.971,54			220.813,40					
3.c). Izgradnja vodovoda Vodoopskrba istočnog dijela općine Pisarovina i Vodoopskrba zapadnog dijela općine Pisarovina												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>				2.258.693,00			1.283.007,00		1.180.566,00			

OPIS PLANIRANIH AKTIVNOSTI	2016. GODINA											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
3.d). Izgradnja vodoopskrbne mreže u gospodarskoj zoni Pisarovina												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>					225.000,00			225.000,00				
3.e). Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe _proširenje NUS-a												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>	10.56											
	5,50											
3.f). rekonstrukcija i izmještanje postojećeg vodovoda _ uz ŽC 1037												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>									85.000,00		175.000,00	
4.a). Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje _projektiranje												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>	199.000,00											
4.b). Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Pisarovina i gospodarskoj zoni Pisarovina												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>					1.853.690,00			2.211.541,00			2.456.469,00	
5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje												
<b>Raspodjela vrijednosti (kn)</b>			72.518,00		55.069,00			55.069,00			55.069,00	

## **2.2. REALIZACIJA OPERATIVNOG PLANA**

### **1. Izrada novih priključaka na sustavu javne vodoopskrbe**

Društvo je u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. izvelo 28 novih kućnih priključaka na sustav javne vodoopskrbe od kojih su 5 poslovna i 23 za privatne osobe.

Na sustav javne vodoopskrbe na dan 31.12.2016. priključeno je 1.447 objekta od kojih je 1.381 u vlasništvu privatnih osoba, a 66 objekata je u vlasništvu 53 pravnih subjekata.

#### **1.a. održavanje postojećih vodovodnih priključaka**

Društvo redovno mijenja vodomjere korisnicima u zakonski propisanom roku. U periodu do 31.12.2016. godini zamijenjeno je 209 vodomjera.

### **2. Proizvodnja i isporuka vode pravnim i fizičkim osobama**

Proizvodnja, isporuka i naplata pitke vode koje je Društvo izvršilo u razdoblju od 1.1.2016. do 31.12.2016. prikazana je u tablici.

Proizvedeno vode (m <sup>3</sup> )	207.941
Obračunato prema očitaniu* (m <sup>3</sup> )	145.677
Vrijednost isporučene vode**(kn)	2.120.421,71
Potraživanja do 1.1.2016. (kn)	504.333,68
Ukupno zaduženje za 2016. (kn)	2.624.755,39
Ukupno naplaćeno u 2016. (kn)	2.123.955,45
Naplaćeno iz prethodnog razdoblja po opomenama pred ovrhu (kn)	128.355,57
Potraživanja na 31.12.2016. ukupna (kn)	500.799,94
Potraživanja na 31.12.2016. dospjela (kn)	300.825,02

\* - očitavanje se vrši prema godišnjem planu očitavanja objavljenom na službenoj stranici općine Pisarovina – Vodoopskrba i odvodnja, te na službenoj stranici Vode Pisarovina d.o.o.

\*\* - Cijene u tablici su iskazane s PDV-om i svim naknadama

### **Naplata dugovanja na ime potrošnje vode**

Od 1.1.2016. do 31.12.2016. poslana su korisnicima, dužnicima Opomene pred ovrhu i Opomene pred isključenje u ukupnom iznosu dugovanja 250.149,39 kn. Po opomenama je uplaćeno 128.355,57 kn. U ovršnom postupku je 20 korisnika u ukupnom iznosu duga 29.065,98 kn. Zbog nepodmirenja dugovanja i nemogućnosti naplate preko FINA-e iz sustava vodoopskrbe isključeno je 4 korisnika čiji ukupni iznos duga iznosi 5.591,24 kn. Temeljem zahtjeva osam korisnika za otpis dugovanja po osnovu zastare otpisan je dug u ukupnom iznosu od 1.387,70 kn.

### **3.a) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe glavni projekti**

#### **3.a.1. Izrada projektne dokumentacije za proširenje vodovodne mreže u sklopu Gospodarske zone Pisarovina.**

Temeljem Idejnog projekta oznake B.P.P-17/15 ; projektni ured Ka Projekt d.o.o. iz Karlovca ishoda je Lokacijska dozvola. Izrađen je Glavni projekt oznake P-05/16 temeljem kojih su pribavljene potvrde glavnog projekta potrebne za izdavanje Građevinske dozvole .Projekt je predan u Upravni odjel za prostorno uređenje 27.07.2016. te se čeka izdavanje građevinske dozvole.

#### **3.b) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe - Izgradnja vodocrpilišta Žeravinec s povezivanjem na postojeći vodoopskrbni sustav**

Radovi na izgradnji započeti su 27. srpnja 2015., a ugovoreni rok za izgradnju je 16 mjeseci. Projektom je predviđena izgradnja objekta vodocrpilišta i uređaja za pripremu pitke vode u Bratini (van naselja), između turističke zone „Kraš“ i planirane gospodarske zone „Velika Jamnička“.

Na lokaciji vodocrpilišta i uređaja za pripremu pitke vode predviđeni su sljedeći funkcionalni objekti:

- Vodocrpilište (bunarska crpka i nadzemna građevina),- na mjestu zacijevljene istražne bušotine ZŽ-2 izgradit će se crpna stanica.
- Uređaj za pripremu pitke vode (aeracija i biološka filtracija, dezinfekcija)- glavni objekt uređaja za pripremu pitke vode je kompaktna građevina.
- Sabirni bazen- sabirni bazen izvest će se od horizontalno položenih poliesterskih cijevi. Unutarnji promjer cijevi DN 2000 mm.
- Taložnica- taložnica je zaseban armirano-betonski objekt ukopan u zemlju, ispred glavnog objekta
- Crpna stanica (prema vodospremi Pisarovina).

Od crpne stanice, pozicionirane u sklopu uređaja za pripremu pitke vode, do postojećeg vodoopskrbnog sustava predviđeno je polaganje tlačnog cjevovoda PEHD DN 225 mm, RT 16 bar, u duljini od 2.798,0 m. Predviđen je spoj



projektiranog cjevovoda na postojeći tranzitno-opskrbeni cjevovod od CS „Meljin“ (Bratina) do vodospreme „Jamnica“.

Ugovorena vrijednost radova je 7.393.260,98 kn, izvođači Aquaterm d.o.o. iz Karlovca i 3m d.o.o. iz Velike Gorice. Projekt je završen 2.11.2016. godine te su izvršeni svi radovi u skladu s projektom. Tehnički pregled na građevini obavljen je 9.11.2016., a Uporabna dozvola je izdana 11.11.2016. Zapisnik o preuzimanju izgrađene građevine sastavljen i potpisan 15.11.2016. 15.11.2016. Vodocrpilište je po izdanoj uporabnoj dozvoli stavljeno u funkciju.

**Ukupna vrijednost realiziranih i plaćenih radova je 7.323.701,66 kn.**

Dana 16.06.2016. temeljem poziva za dostavu prijava u sklopu ograničenog Poziva na dostavu prijedloga projekta br. EN.2.1.17. u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013 – Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje prijavili smo projekt „Izgradnja vodocrpilišta Žeravinec“ za dodjelu nepovratnih sredstava. Dana 29.07.2016. zaprimili smo dopis iz Hrvatskih voda da je projekt prihvatljiv te je 5.9.2016. potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Temeljem potpisanog ugovora EU će sufinancirati projekt iznosom do 5.400.260,98 kn.

Do 31.12.2016. godine na temelju 1. Zahtjeva za nadoknadom sredstava odobreno je i uplaćeno 4.818.836,45 kn, od čega Hrvatskim vodama 4.336.952,80 kn, a Vode Pisarovina d.o.o. 481.883,65 kn.



Naziv projekta: Izgradnja vodocrpilišta i uređaja za pripravu pitke vode „Žeravinec“ s povezivanjem na postojeći vodoopskrbeni sustav  
Korisnik: Vode Pisarovina d.o.o.  
Ukupna vrijednost projekta: 1.262.967,04 € (9.491.576,23 kune)  
EU sufinanciranje projekta: 718.550,18 € (5.400.120,15 kuna)  
Razdoblje provedbe projekta: srpanj 2015. do studeni 2016.  
Izvođač radova: zajednica: Aquaterm d.o.o. iz Karlovca i 3m d.o.o. iz Velike Gorice



**Ulaganje u budućnost  
Projekt sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog  
fonda**

### **3.e) Investiranje u proširenje sustava javne vodoopskrbe – proširenje NUS** **– a**

1. Društvo je naručilo ugradnju data loggera na dijelu vodoopskrbnog vodovoda prsten Dvoranci\_Lučelnica\_Jamnica Pisarovinska. Ugradnju je izvelo društvo CMC Ekocon d.o.o. iz Dugog Sela u veljači 2016. godine. Očitavanje podataka i grafova vrši se on line preko aplikacije isporučitelja. Vrijednost radova **10.565,50 kn.**
2. Temeljem odobrenih i uplaćeni bespovratnih sredstava prema prijavi projekta Žeravinec EN.2.1.17. društvo je provelo bagatelnu nabavu; Izvođenje radova ; dobava, ugradnja, demontaža postojećih, montaža, programiranje, parametiranje i puštanje u rad impulsnih vodomjera za kućne priključke.

Predviđeni su radovi ugradnje i puštanje u rad 729 vodomjera te dobava ručnog terminala za daljinsko očitavanje vodomjera sa pripadajućim programom koji se ujedno mora instalirati i u sjedištu Naručitelja za prijenos podataka.

Pozivi za dostavu ponude poslani su na adrese tri gospodarska subjekta i istovremeno su objavljeni na web stranici Društva [www.vode-pisarovina.hr](http://www.vode-pisarovina.hr).

Po pozivu su pristigle dvije ponude te nakon pregleda i ocjene kao najpovoljnija odabrana je ponuda ponuditelja CMC Ekocon d.o.o. iz Dugog sela u iznosu od 498.850,00 kn. Rok za izvršenje radova je do travnja 2017. godine.

### **4.a) Investiranje u proširenje sustava javne odvodnje – projektiranje**

Izrada projekata Sustavi odvodnje područja Općine Pisarovina – I. etapa „Sustav Donja Kupčina“ – izrada glavnog i izvedbenog projekta. Postupkom bagatelne nabave odabran je projektni ured Ka Projekt d.o.o. iz Karlovca. Rok za izradu glavnog i izvedbenog projekta je 120 dana od dana potpisivanja ugovora 6.4.2016. godine.

I. Faza sustava Donja Kupčina obuhvaća:

- UPOV 330 ES
- Kolektor ispusta UPOV-a, ukupne duljine 757 m
- Gravitacijskog kolektora DN 300 mm, ukupne duljine 1.928 m
- Gravitacijskog kolektora DN 250 mm, ukupne duljine 590 m
- Tlačnog voda DN 110 mm, ukupne duljine 226 m
- Crpna stanica CS4

**Cijena ugovorene usluge je 185.000,00 kn.**

Temeljem ugovora izrađeni su Glavni i Izvedbeni projekti te je ishođena Građevinska dozvola.

Prema Mišljenju Ministarstva zaštite okoliša za projekat je potrebno izraditi Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene zahvata za utjecaj na okoliš.

Izrada Elaborata zaštite okoliša povjerena je društvu Ant d.o.o.. Cijena izrade Elaborata je 19.990,00 kn.

Vode Pisarovina d.o.o. su projekt nominirale za sufinanciranje sredstvima Europske unije na mjeru 7.2.1. Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda unutar mjere 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020. preko Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

**Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 7.173.806,00 kn.**

#### **4. b) Izgradnja otpadnih voda naselja Pisarovina i gospodarske zone Pisarovina – 2. faza sekundarni kolektori**

Planom Hrvatskih voda za 2016. navedeni projekt odabran je za sufinanciranje izgradnje i nadzor nad izgradnjom. Sredstva su dobivena iz Projekta „Financiranje vodno – komunalne infrastrukture“ temeljem ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke vijeća.

Hrvatske vode će u 2016. godini sufinancirati projekt iznosom od 2.455.000,00 kn. Općina Pisarovina će sufinancirati projekt u visini od 10% ugovorenog iznosa.

Projektom je predviđena izgradnja kolektora odvodnje DN 300 mm ukupne duljine 1.084,38 m i DN 250 mm duljine 3.869,96 m u Poduzetničkoj zoni Pisarovina i centru naselja Pisarovina.

Postupkom javne nabave odabran je izvođač radova Palir d.o.o. iz Zagreba, čija je ponuda iznosila 2.915.196,11 kn. Postupkom nabave bagatelne vrijednosti odabran je nadzor nad izvođenjem radova Doko Dom d.o.o. iz Zagreba čija ponuda je iznosila 93.000,00 kn.

Ugovori o građenju i o nadzoru nad građenjem potpisani su 1.09.2016.  
**Do 31.12.2016. izvršeno je radova u vrijednosti 2.405.271,16 kn.**

## **5. Izrada priključnih vodova i kućnih priključaka na sustav javne odvodnje**

U periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. izgrađeno je 256 m priključnih vodova i četiri komada kućnih priključaka u gospodarskoj zoni Pisarovina.

**3. REALIZACIJA FINACIJSKOG PLANA**

Financijski plan i realizacija prikazani su tablično po kvartalima

Prihodi	Planirana vrijednost (kn)	I. kvartal			II. kvartal			III. kvartal			IV. kvartal			Ukupno izvršeno kn
		planirano	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)	planirano	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)	planirano	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)		
Prihodi od komunalnih usluga _priključenje na sustav javne vodoopskrbe	150.000,00	60.000,00	76.755,05	51,17	30.000,00	133.877,11	140,42	40.000,00	44.170,07	169,78	20.000,00	41.445,66	197,50	<b>296.247,89</b>
Prihodi od komunalnih usluga _priključenje na sustav javne odvodnje (privatni i pravni korisnici)	120.000,00	30.000,00	4.117,84	3,43	30.000,00	30.464,48	28,82	30.000,00	7.656,59	35,20	30.000,00	0,00	35,20	<b>42.238,91</b>
Prihodi od prodaje vode pravnim i fizičkim osobama	1.300.000,00	325.000,00	282.029,21	21,69	325.000,00	322.503,98	46,50	325.000,00	342.752,10	72,87	325.000,00	326.549,83	97,92	<b>1.273.835,12</b>
Prihodi od izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacijske mreže	410.000,00	122.725,00	0,00	0,00	107.930,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	79.345,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Prihodi od rekonstrukcije priključaka	15.000,00	3.750,00	350,00	2,33	3.750,00	138,38	3,26	3.750,00	835,50	8,83	3.750,00	0,00	8,83	<b>1.323,88</b>
Ostali prihodi – kamate, državne potpore, odštete osiguranja	1.200.000,00	100.000,00	8.835,75	0,73	500.000,00	599.730,07	50,71	100.000,00	30.220,15	52,32	500.000,00	608.812,47	103,97	<b>1.247.598,44</b>
<b>Ukupni prihodi kvartalno:</b>	<b>3.195.000,00</b>	641.475,00	366.284,26	11,46	996.680,00	1.086.714,02	45,66	598.750,00	425.634,41	58,98	958.095,00	975.870,50	89,52	<b>2.861.244,24</b>
<b>Ukupni prihodi sumarno:</b>		<b>641.475,00</b>	<b>366.284,26</b>	<b>11,46</b>	<b>1.638.155,00</b>	<b>1.458.801,87</b>	<b>45,66</b>	2.236.905,00	<b>1.884.436,28</b>	<b>58,98</b>	3.195.000,00	2.861.244,24	89,52	<b>2.861.244,24</b>

Rashodi	Planirana vrijednost (kn)	I. kvartal			II. kvartal			III. kvartal			IV. kvartal		Ukupno izvršeno kn	
		planirano	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)	planirano	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)	planirano	izvršeno	% izvršenosti (kumulativno)	planirano	izvršeno		% izvršenosti (kumulativno)
Trošak sirovina, materijala, rezervnih dijelova i sit. materijala	320.000,00	80.000,00	60.713,01	18,97	80.000,00	112.620,29	54,71	80.000,00	31.250,13	63,93	80.000,00	11.145,98	67,42	<b>215.729,41</b>
Trošak energije _gorivo	50.000,00	12.500,00	9.267,97	18,53	12.500,00	12.574,96	43,69	12.500,00	11.780,26	67,25	12.500,00	10.225,45	87,70	<b>43.848,64</b>
Trošak električne energije	150.000,00	15.000,00	25.510,79	17,00	20.000,00	26.973,04	34,99	57.500,00	53.735,13	70,81	57.500,00	46.224,61	101,63	<b>152.443,57</b>
Trošak telefona i mobilne linije, internet	12.000,00	3.000,00	2.808,10	23,40	3.000,00	2.966,43	48,12	3.000,00	2.794,06	71,40	3.000,00	2.763,52	94,43	<b>11.332,11</b>
Poštanske usluge	30.000,00	7.500,00	9.604,10	32,01	7.500,00	11.022,34	68,75	7.500,00	3.980,90	82,02	7.500,00	3.619,62	94,09	<b>28.226,96</b>
Uredski materijal	10.000,00	2.500,00	993,00	9,93	2.500,00	7.186,71	81,80	2.500,00	2.749,34	109,29	2.500,00	2.938,21	138,67	<b>13.867,26</b>
Materijal za čišćenje i održavanje	5.000,00	1.250,00	503,48	5,03	1.250,00	1.092,01	31,91	1.250,00	2.487,93	81,67	1.250,00	3.369,17	149,05	<b>7.452,59</b>
Trošak natrijevog hipoklorita	6.000,00	1.000,00	516,00	8,60	1.000,00	0,00	8,00	2.000,00	835,00	22,52	2.000,00	665,00	33,60	<b>2.016,00</b>
Radna odjeća i obuća	8.000,00	2.000,00	3.192,05	39,90	2.000,00	0,00	39,90	2.000,00	0,00	39,90	2.000,00	2.010,00	65,03	<b>5.202,05</b>
Tekuće usluge održavanja, software, vozila	32.000,00	8.000,00	4.791,85	14,97	8.000,00	6.079,62	33,97	8.000,00	5.913,41	52,45	8.000,00	4.684,91	67,09	<b>21.469,79</b>
Tekuće održavanje i popravci_vodoposkrba	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.940,00	3,29	45.000,00	35.019,84	26,64	40.000,00	19.716,00	39,78	<b>59.675,84</b>
Tekuće održavanje i popravci_odvodnja	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.003,88	6,00	25.000,00	19.175,88	25,18	25.000,00	13.502,00	33,68	<b>38.681,76</b>
Trošak registracije prometnih sredstava	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.921,32	58,43	1.500,00	1.191,64	82,26	0,00	37,01	83,00	<b>4.149,97</b>
Trošak auto-guma	7.000,00	0,00	173,84	2,48	4.000,00	336,00	7,28	0,00	3.070,00	51,14	3.000,00	1.794,00	76,77	<b>5.373,84</b>
Najamnina (najam servera)	9.000,00	2.250,00	2.250,00	25,00	2.250,00	2.250,00	50,00	2.250,00	2.250,00	75,00	2.250,00	2.250,00	100,00	<b>9.000,00</b>
Intelektualne usluge (javni bilježnik, atest vode)	25.000,00	6.250,00	5.955,95	23,82	6.250,00	4.327,00	41,13	6.250,00	6.813,30	68,39	6.250,00	4.927,40	88,09	<b>22.023,65</b>
Usluge kontrole kakvoće i atesti_servisi vodomjera i atesti umjeravanja, upravne pristojbe	80.000,00	20.000,00	31.444,59	39,30	20.000,00	13.154,43	55,75	20.000,00	3.770,00	60,46	20.000,00	34.070,00	103,05	<b>82.439,02</b>
Usluge vođenja ZNR i izrade dokumentacije ZRN	6.000,00	500,00	450,00	7,50	500,00	450,00	15,00	2.500,00	450,00	22,50	2.500,00	450,00	30,00	<b>1.800,00</b>
Ostali troškovi: obvezna godišnja revizija, atesti	15.000,00	1.500,00	1.800,00	12,00	11.000,00	4.500,00	42,00	1.250,00	6.550,00	85,67	1.250,00	900,00	91,67	<b>13.750,00</b>
Geodetske usluge	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.200,00	12,00	2.500,00	0,00	12,00	2.500,00	0,00	12,00	<b>1.200,00</b>
Ostali troškovi, cestarine, oglašavanje, usluge agencija	5.000,00	1.250,00	1.630,92	32,62	1.250,00	1.575,92	64,14	1.250,00	852,16	81,18	1.250,00	13.668,02	354,54	<b>17.727,02</b>
Neto plaće	426.000,00	106.500,00	106.218,04	24,94	106.500,00	106.614,35	49,96	106.500,00	106.316,49	74,92	106.500,00	103.464,47	99,21	<b>422.613,35</b>

Doprinosi iz plaće, porezi	185.000,00	46.250,00	43.610,01	23,57	46.250,00	43.699,85	47,19	46.250,00	43.571,11	70,75	46.250,00	39.363,06	92,02	<b>170.244,03</b>
Doprinosi na plaću	101.000,00	25.250,00	25.770,52	25,51	25.250,00	25.854,11	51,11	25.250,00	25.780,75	76,64	25.250,00	23.454,75	99,86	<b>100.860,13</b>
Amortizacija; nematerijalna imovina, oprema	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	639.766,63	49,21	0,00	0,00	49,21	650.000,00	604.846,03	95,74	<b>1.244.612,66</b>
Naknada troškova prijevoza s posla	13.000,00	3.250,00	2.700,00	20,76	3.250,00	3.103,00	44,64	3.250,00	2.844,00	66,52	3.250,00	2.013,00	82,00	<b>10.660,00</b>
Prigodne nagrade (Božićnice, Uskrsnice, regresi)	14.300,00	8.250,00	2.200,00	15,38	0,00	0,00	15,38	0,00	5.500,00	53,85	6.050,00	6.050,00	96,15	<b>13.750,00</b>
Dnevnice, službena putovanja	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1.575,00	78,75	500,00	0,00	78,75	500,00	510,00	104,25	<b>2.085,00</b>
Naknade članovima povjerenstva *	2.600,00	650,00	7.289,47	280,34	650,00	0,00	280,36	650,00	0,00	280,36	650,00	0,00	280,36	<b>7.289,47</b>
Troškovi prezentacije	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	292,62	14,63	500,00	831,00	56,18	500,00	8.113,35	461,85	<b>9.236,96</b>
Premije osiguranja	70.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	23.299,07	33,28	5.000,00	1.611,52	35,59	5.000,00	0,00	35,59	<b>24.910,59</b>
Bankovne usluge	11.000,00	2.750,00	3.147,04	28,61	2.750,00	3.482,03	60,26	2.750,00	3.573,13	92,75	2.750,00	3.862,56	127,86	<b>14.064,76</b>
Porez na tvrtku i cestovna motorna vozila	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Sudski troškovi i pristojbe	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ostali nespomenuti financijski troškovi	2.000,00	500,00	360,00	18,00	500,00	0,00	18,00	500,00	0,00	17,50	500,00	791,71	57,09	<b>1.141,71</b>
Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	neplanirano											30.793,53		<b>30.793,53</b>
<b>Ukupni rashodi kvartalno:</b>	<b>3.165.500,00</b>	<b>406.600,00</b>	<b>352.900,73</b>	<b>11,15</b>	<b>1.155.350,00</b>	<b>1.069.860,60</b>	<b>44,95</b>	475.100,00	384.696,98	59,80	1.128.450,00	<b>1.002.223,36</b>	<b>88,76</b>	<b>2.809.671,67</b>
<b>Ukupni rashodi sumarno:</b>		<b>406.600,00</b>	<b>352.900,73</b>	<b>11,15</b>	<b>1.561.950,00</b>	<b>1.422.761,33</b>	<b>44,95</b>	2.037.050,00	<b>1.807.448,31</b>	<b>59,80</b>	3.165.500,00	<b>2.809.671,67</b>	<b>87,97</b>	<b>2.809.671,67</b>
<b>Ostvareni financijski rezultat poslovanja:</b>	<b>Dobit: 51.572,57 ( iznos prije oporezivanja)</b>													

Napomena: \*- naknada članovima povjerenstva za 2015. isplaćena je u 2016. a nije bilo uključeno u plan  
Izradila: Ana Novotny

Direktor: Mario Strižak ing.građ.