

PLAN NABAVE: II. IZMJENA I DOPUNA PLANA ZA 2023. GODINU

Naziv naručitelja: Vode Pisarovina d.o.o.

Godina: 2023

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	EV-1/23	Izgradnja spojnog cjevovoda Kramarići	45232150-8	65.698,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2023.	120 dana	02.01.2023			
2	EV-2/23	Opskrba električnom energijom	09310000-5	53.125,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
3	EV-3/23	Odvodnja naselja Velika Jamnička i Bratina - izrada projekta	71242000-6	225.629,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	tijekom 2023	2 godine	02.01.2023			
4	EV-4/23	Izgradnja odvodnje Topolovec Pisarovinski - Jamnica Pisarovinska	45232410-9	637.428,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	tijekom 2023	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
5	J.N.-V1-23	Nadzor nad izgradnjom odvodnje Topolovec Pisarovinski-Jamnica Pisarovinska	71247000-1	12.875,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	tijekom 2023	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
6	J.N.-V2-23	Jednogodišnja usluga osiguranja imovine	66515200-5	6.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
7	J.N.-V3-23	Jednogodišnja nabava vodovodnih cijevi	44164200-9	2.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
8	J.N.-V4-23	Vodomjerna okna	45221230-3	6.630,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	21.02.2023			Izmijenjena
	J.N.-V4-23	Vodomjerna okna	45221230-3	10.620,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023	21.02.2023		
9	J.N.-V5-23	Vodomjeri	38421100-3	24.555,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
10	J.N.-V6-23	Održavanje i nadogradnja sustava telemetrije	32441100-7	10.600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
11	J.N.-V7-23	Godišnja nabava kanalizacijskog materijala	44164310-3	3.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	tijekom 2023	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
12	J.N.-V8-23	Poštanske usluge	64110000-0	8.627,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
13	J.N.-V9-23	Gorivo	09134200-9	6.875,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal 2023	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
14	J.N.-V10-23	Godišnja nabava usluge uzorkovanja i analiza vode za ljudsku potrošnju	71610000-7	6.505,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
15	J.N.-V11-23	Lako dostavno vozilo	34136100-0	6.505,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	tijekom 2023	1 mjesec	02.01.2023			
16	J.N.-V12-23	Ovjeravanje vodomjera	50411100-0	6.505,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	I. kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
17	J.N.-V13-23	Godišnja nabava vodovodnih armatura, fazonskih komada i fittinga	44167000-8	17.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. Kvartal 2023.	1 godina od dana potpisa ugovora	02.01.2023			
18	J.N.-V14-23	Sanacija vodospreme Jamnica	45232154-6	42.475,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	tijekom 2023	60 dana	02.01.2023			

PLAN NABAVE: II. IZMJENA I DOPUNA PLANA ZA 2023. GODINU

19	J.N.-V15-23	Stavljanje u pogon uređaja za sušenje kanalizacijskog mulja	34951300-1	3.000,00	Postupak jednostavne nabave				NE	tijekom 2023.	30 dana	21.02.2023			Dodana
20	J.N.-V16-23	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju	71320000-7	8.096,10	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	ožujak 2023.	120 dana od dana potpisa Ugovora	15.03.2023			Dodana
21	J.N.-V17-23	Izrada razmjenskog formata za inicijalni uvoz podataka u sustav katastra infrastrukture	71355000-1	6.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	ožujak 2023	30.04.2023.	15.03.2023			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 15.03.2023 10:30

Datum objave plana nabave: 02.01.2023 09:45